



Monitoringbericht 2024



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Ein im Rahmen des GAP-Strategieplans Deutschland 2023 – 2027 gefördertes Projekt im Freistaat Bayern.
Das LAG-Management ist ein Projekt des Förderprogrammes LEADER.
Die Förderung des Projekts LAG-Management hat die Umsetzung der LES 2023-2027 zum Ziel.

	Projekte der LAG Wein, Wald, Wasser 2023-2027									
	Projekt	Projektträger	beschlossene Fördersumme (in Euro)	Summe lt. Bescheid (in Euro)	Beschluß Lenkungs- ausschuß	Antrag	Bescheid od. VZ	Bewilligung Vorschuß	umgesetzt/ eröffnet	Verwendungs- nachweis
	Einzelprojekte:									
	LAG-Management	LAG Wein, Wald, Wasser e.V.	198.720,00	198.720,00	Sep 23	Sept 24	Sep 24	Nov 24		
	Medical Center "Windmühle" in Unterpleichfeld	Medical Center Windmühle GmbH	64.893,50	64.893,50	Feb 24	Mai 24	Nov 24			
	Starke Kinder - mit der Natur im Einklang	Gde. Leinach	116.082,00		Juli 24	Okt 24				
	Säubirlespfad Güntersleben	Gde. Güntersleben	18.755,82		Juli 24	Okt 24				
	Wasser erleben, Teiche, Heimat Oberpleichfeld	Gde. Oberpleichfeld	189.900,00		Juli 24	Okt 24				
	Haus am Plätzle - Dorfgemeinschaftshaus in Hausen	Gde. Hausen bei Würzburg	227.011,26		Juli 24	Okt 24				
	Kulturzentrum Retzstadt	Kirchenstiftung St.Andreas Retzstadt	148.000,00		Nov 24					
	Kochschule Hornung: Fränkisch & Gemeinsam	Möbel Hornung GmbH	210.000,00		Nov 24					
	SUMME		1.173.362,58	263.613,50						
	Kooperationsprojekte:									
	SUMME		0	0						
	Gesamt		1.173.362,58	263.613,50						


[illegible]

Mittelverwendung nach Entwicklungszielen Stand: Dezember 2024

Entwicklungsziel	Name Entwicklungsziel	beschlossene bzw. bewilligte Zuwendung	Anteil an Gesamt- budget Ist - % -	Anteil an Gesamt- budget lt.LES - % -	Anteil an Gesamt- budget lt.LES - absolut -	Restmittel
LAG Management		198.720,00	11%	11%	200.640,00	1.920,00
EZ 1	Erleichterung und Intensivierung der Teilhabe an der ökologischen, ökonomischen und sozialen Entwicklung der Region für alle Bürger zur besseren Nutzung (...) und zur besseren Früherkennung krisenhafter Entwicklungen	101.200,00	6%	10%	182.400,00	81.200,00
EZ 2	Erhaltung und Gestaltung einer zukunftsfähigen regionalen Natur - und Kulturlandschaft	243.916,03	13%	15%	273.600,00	29.683,97
EZ 3	Sicherung der Daseinsvorsorge und Stärkung der Wirtschaftskraft durch die Nutzung regionaler Potentiale	67.957,40	4%	12%	218.880,00	150.922,60
EZ 4	Nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität und des sozialen Miteinanders in der Region	561.569,15	31%	52%	948.480,00	386.910,85
Restmittel		650.637,42	36%			
Gesamtbudget		1.824.000,00	100%			

1.173.362,58

ANTEIL DER BESCHLOSSENEN MITTEL AM GESAMTBUDGET NACH ENTWICKLUNGSZIEL



Laufende Zielwertkontrolle bzgl. Indikatoren der Handlungsziele **Stand: Dezember 2024**

		erreichter Wert im Jahr					akkumulierter aktueller Wert	Zielwert 2027
Handlungsziel	Indikator	2023	2024	2025	2026	2027		
EZ 1: Erleichterung und Intensivierung der Teilhabe an der ökologischen, ökonomischen und sozialen Entwicklung der Region für alle Bürger zur besseren Nutzung der regionalen Potentiale und zur besseren Früherkennung krisenhafter Entwicklungen								
HZ 1.1: Verbesserung des Zugangs zu Informationen für die Bürger der Region	Anzahl erarbeiteter Konzepte	0	0	0	0	0	0	2
	Anzahl realisierter Vorhaben	0	2	0	0	0	2	2
HZ 1.2: Förderung von Barriere-Freiheit und Inklusion für alle Bevölkerungsgruppen zur Ermöglichung von Teilhabe an allen gesellschaftlichen Prozessen in der Region	Anzahl erarbeiteter Konzepte	0	0	0	0	0	0	1
	Anzahl realisierter Maßnahmen	0	2	0	0	0	2	3
HZ 1.3: Weitere Intensivierung von Vernetzung, Kooperation und Erfahrungsaustausch aller relevanten Akteure des LAG-Gebiets und der benachbarten Regionen	Anzahl regelmäßig tagender Gremien	0	0	0	0	0	0	5
	Anzahl von Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	4
	Anzahl realisierter Kooperationsprojekte	0	0	0	0	0	0	3
HZ 1.4: Etablierung einer regionalen Raumbeobachtung zur frühen Erfassung von Problemstellungen und Fehlentwicklungen mittels eines digitalen Informationssystems	Anzahl erarbeiteter Konzepte	0	0	0	0	0	0	2
	Anzahl realisierter pilothafter Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	2
EZ 2: Erhaltung und Gestaltung einer zukunftsfähigen regionalen Natur - und Kulturlandschaft								
HZ 2.1: Verringerung der Treibhausemissionen durch Anpassung der Landnutzung, der Verkehrssysteme und der Energiegewinnung	Anazahl realisierter Pilotmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3
HZ 2.2: Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere der Biodiversität, durch angepasste Land- und Ressourcennutzung	Anzahl erstellter Konzepte	0	0	0	0	0	0	2
	Anzahl durchgeführter Pilotmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4
HZ 2.3: Schutz der Ressource Wasser und Erhaltung des regionalen Gewässersystems, Vermeidung /Dämpfung von Extremereignissen	Anzahl erstellter Konzepte	0	0	0	0	0	0	2
	Anzahl durchgeführter Pilotprojekte	0	0	0	0	0	0	5

HZ 2.4: Zukunftsfähige und ressourcenschonende Erhaltung und Gestaltung der Siedlungsbereiche	Anzahl durchgeführter Projekte	0	1	0	0	0	1	4
HZ 2.5: Anpassung land- und forstwirtschaftlicher Nutz-ungen an die Folgen des Klimawandels	Anzahl umgesetzter Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	2
HZ 2.6: Erhaltung regionstypischer Landnutzung in den Bereichen Sonderkulturen und Forstwirtschaft	Anzahl realisierter Vorhaben	0	1	0	0	0	1	3
HZ 2.7: Sensibilisierung und Information der Bürger zur Erhaltung natürlichen Lebensgrundlagen	Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	2
	Anzahl realisierter Maßnahmen	0	2	0	0	0	2	4
EZ 3: Sicherung der Daseinsvorsorge und Stärkung der Wirtschaftskraft durch die Nutzung regionaler Potentiale								
HZ 3.1: Förderung der Vermarktung regionaler land- und forstwirtschaftlicher Produkte	Anzahl realisierter Vorhaben	0	0	0	0	0	0	4
HZ 3.2: Förderung der nachhaltigen Energiegewinnung aus heimischen Quellen durch regionale Akteure	Anzahl umgesetzter Vorhaben	0	1	0	0	0	1	2
	Anzahl erarbeiteter Konzepte	0	0	0	0	0	0	2
HZ 3.3: Abwenden eines Fachkräftemangels durch Nutzung der regionalen Potentiale und die Nähe des Oberzentrums Würzburg	Anzahl realisierter Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	2
	Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	2
HZ 3.4: Erhaltung und Stärkung einer ausreichenden und differenzierten Einzelhandelsstruktur	Anzahl entwickelter Konzepte	0	0	0	0	0	0	2
	Anzahl durchgeführter Projekte	0	1	0	0	0	1	3
HZ 3.5: Erhaltung und Stärkung regionaler und regionstypischer Gastronomie- und Beherbergungs-betriebe	Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	2
	Anzahl realisierter Pilotmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3
HZ 3.6: Erhaltung bzw. Schaffung von zeitgemäßem Wohnraum auch für Bevölkerungsgruppen mit speziellen Anforderungen, bes. durch neue Wohnformen und durch Aktivierung von Leerständen und Reserven	Anzahl erarbeiteter Konzepte	0	0	0	0	0	0	1
	Anzahl durchgeführter Pilotprojekte	0	0	0	0	0	0	2

EZ 4: Nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität und des sozialen Miteinanders in der Region								
HZ 4.1: Ausbau und Vernetzung des Naherholungs- und Tourismusangebots	Anzahl in Wert gesetzter Objekte	0	2	0	0	0	2	6
	Anzahl realisierter Vernetzungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4
HZ 4.2: Förderung der regionalen Identität und der Kenntnisse über das historische Erbe der Region	Anzahl umgesetzter Maßnahmen	0	3	0	0	0	3	6
	Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	3
HZ 4.3 Weiterentwicklung der Gesundheits- und Pflegeversorgung in der Region	Anzahl realisierter Vorhaben	0	1	0	0	0	1	3
	Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	2
HZ 4.4: Erhaltung des intakten sozialen Umfelds und des ehrenamtlichen Engagements	Anzahl erarbeiteter Konzepte	0	0	0	0	0	0	2
	Anzahl durchgeführter Projekte	0	4	0	0	0	4	4
	Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	3
HZ 4.5: Verbesserung des Bildungs-, Kunst- und Kulturangebots der Region	Anzahl umgesetzter Maßnahmen	0	3	0	0	0	3	6
HZ 4.6: Intensivierung der Stadt-Umland-Beziehung in den Bereichen Wirtschaft, Naherholung, Kultur, Bildung, Gesundheit und Verkehr	Anzahl erarbeiteter Konzepte	0	0	0	0	0	0	1
	Anzahl umgesetzter Pilotmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2
	Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	2

Aktivitäten im Jahr 2024

- Im Januar 2024 wurde von seiten des Staatsministeriums die Möglichkeit zur Antragstellung eröffnet: **seit 11.01.2024** können jetzt **Förderanträge** in der neuen Förderperiode in digitaler Form gestellt werden.
- Die LAG hat daraufhin am 07.02.24 den **Antrag zur Förderung des LAG-Managements** in Höhe von € 198.720,- beantragt. Dieser Antrag wurde per **Zuwendungsbescheid vom 10.09.24** positiv beschieden.
- Daraufhin konnte der **Antrag zur Vorschußzahlung** in Höhe von 50 % der Fördersumme für des LAG-Management **am 27.09.24** gestellt werden. Dieser wurde mit Bescheid vom 04.11. positiv beschieden.
- Im Jahr 2024 leistete die LAG umfangreiche Projektarbeit: **Ein erster Projektbeschluß erfolgte** in der Sitzung des Lenkungsausschusses vom 28.02.24. Der entsprechende Antrag wurde am 16.05.24 gestellt . Der positive **Bescheid** erfolgte **am 29.11.**
- Bei seiner Sitzung **im Juli 2024** beschloß der Lenkungsausschuß **vier weitere Projekte**, die **im Oktober 24 beantragt** wurden. Die Bescheide stehen noch aus.

Aktivitäten im Jahr 2024

- **Im November 2024** wurden schließlich noch **zwei weitere Projekte** beschlossen, deren **Beantragung im Februar 2025** erfolgte.
- Nach Aussage der Bewilligungsstelle in Bad Neustadt werden **auch im Jahr 2025 die Bescheide ungewöhnlich lange auf sich warten lassen**, da zunächst die Projekte der vergangenen Förderperiode bis Jahresende abgewickelt werden müssen, um den **Verfall der EU-Mittel zu vermeiden**.
- Es wurden im Jahr 2024 **insgesamt 32 Förder- und Antragsgespräche** tlw. unter Beteiligung des LEADER-Koordinators Herrn Klaehre geführt, so bspw. an den Projektgesprächstagen am 24.01. und am 29.10.
- Es fanden außerdem **zahlreiche Abstimmungs- und Netzwerktreffen** mit den übrigen Regionalinitiativen in den beiden Landkreisen (z.B. ILE, Regionalmanagements), mit der Regierung v. Unterfranken, der Bewilligungsstelle, den unterfränkischen LAGen und dem Staatsministerium statt.

Ausblick 2025

- Neben den heute beschlossenen Vorhaben sind derzeit etwa **fünf Projekte** mit realistischen Chancen auf Umsetzung **in Vorbereitung/Vorberatung**.
- Hierzu gehört insbesondere das **Projekt „Bürgerengagement“**, in dessen Rahmen Kleinprojekte bspw. von Vereinen von der LAG relativ unbürokratisch unterstützt werden können. Die Förderbedingungen sollen im Laufe des Jahres erarbeitet und diskutiert werden und das Projekt gegen Ende des Jahres beschlossen werden.